

Spett.le

Comune di Sant'Agata di Militello
Via Medici, 259
98076 Sant'Agata di Militello (ME)
comune.santagatadimilitello@legalmail.it

Al Signor Sindaco di Sant'Agata Militello

Alla Giunta Comunale di Sant'Agata Militello

Al Consiglio Comunale di Sant'Agata Militello

Al RUP Arch. Rosalia Gentile

Al Dirigente dell'area strategia e sviluppo

Spett.le

Dipartimento Regionale Tecnico
Via Federico Munter, 21
90145 Palermo
dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale
Dott. Fulvio Bellomo

e p.c. Spett.le

**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Patti**
Via Molino Croce
98066 Patti (ME)
procura.patti@giustizia.it

e p.c. Spett.le

Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC.
Piazza Augusto Imperatore, 32
00186 Roma
protocollo@pec.anticorruzione.it

e p.c. Spett.le

**Assessorato regionale delle Infrastrutture
e della mobilità**
Via Leonardo da Vinci, 161
90145 Palermo
assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Tremestieri Etneo li, 01/08/2014
Prot. US_010814_005_CGI_CT

Raccomandata A/R e anticipata 1/2 PEC

OGGETTO: "Completamento delle opere marittime esistenti riguardanti il prolungamento della diga foranea dalla progr. 708,20 alla progr. 1150,00 la realizzazione del molo di sottoflutto dalla progr. 0,00 alla progr. 610,00 e della banchina di riva" per il porto di Sant'Agata Militello.

Sollecito convocazione di un incontro urgente.

Facendo seguito alla nostra nota prot. US_230714_001_CGI_CT del 23/07/2014 che si allega alla presente, alle notizie di stampa, ai colloqui intercorsi per le vie brevi con gli organi
COGIP INFRASTRUTTURE S.p.A.

Pag. 1 di 2



RINA



tecnici regionali, la Scrivente resta profondamente colpita da due contemporanei fenomeni: da una parte dall'assordante silenzio dell'Amministrazione, dall'altro dalla possibilità, così come dichiaratoci, che all'Organo Tecnico Regionale non sia stata fornita tutta la corrispondenza (sembrerebbe che non siano state consegnate tutte le richieste di adeguamento e modifica avanzate dalla Soprintendenza BBCC) che scandisce e da evidenza oggettiva del complesso procedimento che ha condotto alla redazione del Progetto Esecutivo in aderenza alle prescrizioni del Committente e degli Enti terzi coinvolti.

Per fugare qualsiasi dubbio e avviare tutte le possibili azioni che possano condurre all'attuazione del Contratto in questione, tenuto conto dello stato di grave difficoltà e inerzia in cui verte la procedura contrattuale, l'Impresa consegna in uno alla presente tutta la documentazione intercorsa tra le parti e chiede nuovamente **"che, nel più breve tempo possibile, venga indetto un tavolo di confronto, al fine di verificare lo stato dell'arte e porre in essere tutte le azioni necessarie per superare eventuali problemi presenti e consentire il passaggio alla fase esecutiva dei lavori, per i quali l'Appaltatore ha tempestivamente approvvigionato le risorse in termini di personale e mezzi tali da consentire un immediato avvio delle lavorazioni."**

In attesa di un vostro celere riscontro, - ad ogni buon conto - si diffidano Codesto Comune, nella persona del Sindaco, degli Organi comunali, del Responsabile del Procedimento e dei Dirigenti dell'Amministrazione, ciascuno per quanto rientra nelle proprie rispettive responsabilità, dal porre in essere qualsiasi attività che possa essere lesiva degli interessi della scrivente Impresa, riservandosi la stessa, in caso contrario, a tutelare il nome e gli interessi della COGIP INFRASTRUTTURE S.p.A. in tutti i modi ed in tutte le sedi.

Distinti saluti

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Ing. Giulio Stanzione

