

Al Sindaco p.t.

p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale

INTERROGAZIONE

(risposta orale)

Premesso che:

- con DDG n° 2688/2013 dell'Assessorato Regionale ai Beni Culturali sono stati finanziati i lavori di recupero ed allestimento del piazzale Enzo Vicari, antistante il Museo dei Nebrodi;
- i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta "Meridione Appalti srl" di Scicli (Rg);
- l'esecuzione dei lavori appare in forte ritardo rispetto ai tempi previsti dall'appalto;
- attualmente, per motivazioni non note, i lavori risultano fermi da parecchie settimane (vedasi documentazione fotografica allegata);
- Recentemente, l'amministrazione comunale, per il tramite dell'assessore geom. G. Puleo, ha pubblicamente assicurato che i lavori sarebbero stati completati entro il 30 giugno 2015;

per conoscere:

- i motivi del fermo dei lavori di recupero ed allestimento del piazzale Enzo Vicari;
- i tempi di consegna previsti nel contratto di appalto e se gli stessi saranno rispettati;
- se l'opera sarà fruibile per l'estate 2015, come più volte assicurato dall'amministrazione comunale p.t.;
- se e quali problematiche sono emerse nel corso della realizzazione dell'appalto.

Sant'Agata Militello, 10.06.2015

I Consiglieri Comunali

Indriolo - D'Angelo - Barbuzza